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 IZVEDBA NA�RTA RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE 2005 - 2008 V LETU 2005 
I. I N V E S T I C I J E  

P. NAZIV PODRO�JA CELOT. ZA�. KO-                     SPREJETI  NA�RT         PRERAZPOREDITVE          VELJAVNI NA�RT              REALIZACIJA                  RAZLIKA                   INDEKS 

OZ. OZ. PODPODRO�JA VRED. INV. NEC

P. IN NAZIV INVESTICIJE INV. INV.

1 2 3 4 5 6                    7                     8                  9                  10                  11                12                13                14                15                16                17                

SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR.

01 J A V N A   U P R A V A   139.451         57.223           57.223           -               -               57.223           57.223        21.107        21.107        36.116 -       36.116 -       37               37               

nakup pisar.pohištva, opreme, ra�un. 31.997           nov.04 dec.08 4.376             4.376              1.140 -          1.140 -          3.236             3.236           3.145           3.145           91 -               91 -               97                97                

nakup avtomatskih vrat 2.047             dec.04 feb.05 2.047             2.047              2.047             2.047           2.047           2.047           -               -               100              100              

ured.arhiva za potrebe OU( pr.opr.gr.) 12.000           jan.05 dec.05 16.600           16.600            240 -             240 -             16.360           16.360         14.672         14.672         1.688 -          1.688 -          90                90                

ured.podstrešja za OU 45.012           jan.05 dec.05 11.500           11.500            1.380           1.380           12.880           12.880         1.243           1.243           11.637 -        11.637 -        10                10                

ured. parkir. ob ob� stav. - projekt. 1.000             dec.04 jun.05 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

ured. parkir. ob ob� stav.-izvedba 11.000           jul.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

zamenj. stv.prem.- prov.-Dom na V. 36.395           feb.05 dec.05 21.700           21.700            21.700           21.700         21.700 -        21.700 -        -               -               

02 PODRO�JE CIVILNE ZAŠ�ITE -                  -                  -                  -               -               -                  -               -               -               -               -               

ured.sejne sobe v kleti upr.stavbe za CZ oz.arhiv -                  -                  -                  -               -               -               

03 JAVNI RED IN VARNOST - PROTIP.VARN. 5.120             10.308           10.308           -               -               10.308           10.308        4.584          4.584          5.724 -         5.724 -         44                44                

nabava gasilskega vozila 5.120             jan.05 dec.08 1.030             1.030              1.030             1.030           1.030 -          1.030 -          -               -               

ureditev gasilskega doma Kuteževo -                  1.500             1.500              1.500             1.500           1.500 -          1.500 -          -               -               

oprema iz sredstev požarne takse -                  7.778             7.778              7.778             7.778           4.584           4.584           3.194 -          3.194 -          59                59                

04 G O S P O D A R S K E  D E J A V N O S T I 

042 K M E T I J S TV  O 98.501           1.000             1.000             -               -               1.000             1.000          -               -               1.000 -         1.000 -         -               -               

ureditev zeljarne 20.000           apr.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

izvedb.projekti za zeljar.oz.klavn. 6.000             mar.05 sep.05 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

ureditev sejmiš�a 9.101             dec.01 maj.05 -                  -                  -                  -               -               -               

vars.kmet.zem.( trav.,pašn.,nam….) 18.400           feb.07 dec.08 -                  -                  -                  -               -               -               

fin.proj.primarne kmet.predel. 30.000           feb.06 dec.08 -                  -                  -                  -               -               -               

fin..proj.dopolnil.dejavn. 15.000           feb.06 dec.08 -                  -                  -                  -               -               -               

2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005
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P. NAZIV PODRO�JA CELOT. ZA�. KO-                     SPREJETI  NA�RT         PRERAZPOREDITVE          VELJAVNI NA�RT              REALIZACIJA                  RAZLIKA                   INDEKS 

OZ. OZ. PODPODRO�JA VRED. INV. NEC

P. IN NAZIV INVESTICIJE INV. INV.

1 2 3 4 5 6                    7                     8                  9                  10                  11                12                13                14                15                16                17                

SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR.

2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005

045 C E S T N I    P R O M E T  1.288.895      190.330         190.330         1.514          1.514          191.844         191.844      160.823      160.823      31.021 -       31.021 -       84                84                

projekti za ureditev LC Zare�ica 2.100             mar.04 mar.05 2.100             2.100              2.100             2.100           2.100           2.100           -               -               100              100              

rekonstrukcija LC Zare�ica - propust 66.530           jan.04 dec.08 2.530             2.530              2.530             2.530           2.530           2.530           -               -               100              100              

izgradnja podpornega zidu V.brdo 35.002           avg.01 avg.05 10.555           10.555            10.555           10.555         3.683           3.683           6.872 -          6.872 -          35                35                

urejanje povezovalnih poti Topolc 47.424           nov.00 dec.05 3.867             3.867              3.867             3.867           3.367           3.367           500 -             500 -             87                87                

ureditev plazu Tominje 24.873           avg.02 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

rekonstr. LC Re�ica-Zare�je-Bubec 122.790         dec.03 dec.06 4.854             4.854              4.854             4.854           1.868           1.868           2.986 -          2.986 -          38                38                

rekonstr. Rozman. Ulice in ulice 4.armije 155.000         feb.05 dec.09 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

rekonstrukcija Prešernove ulice 155.000         feb.05 dec.09 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

inv. v KS - podr.cest.inf.in  asfalt. 136.035         jul.04 dec.08 38.179           38.179            1.514           1.514           39.693           39.693         27.002         27.002         12.691 -        12.691 -        68                68                

rekonstrukcija LC Harije- Pregarje 151.880         apr.04 dec.08 14.635           14.635            14.635           14.635         12.955         12.955         1.680 -          1.680 -          89                89                

rekonstrukcija LC Bridovec-Smrje 88.985           sep.04 avg.05 94.154           94.154            94.154           94.154         94.155         94.155         1                  1                  100              100              

rekonstruk.Davor- Podstenje 82.000           okt.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

rekonstruk.ceste Podtabor - glav.c. 25.000           okt.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

rekon.LC Jasenska p.-D-Zemon 9.820             apr.04 jun.05 9.550             9.550              9.550             9.550           9.126           9.126           424 -             424 -             96                96                

rekonstrukcija ceste Bitnja - Kilov�e 63.456           apr.05 dec.08 3.456             3.456              3.456             3.456           3.456 -          3.456 -          -               -               

rekonstr.mostu na LC Ostrožno b. 54.000           apr.04 dec.06 4.000             4.000              4.000             4.000           3.611           3.611           389 -             389 -             90                90                

prom.ured.obm.ZD,D.V……-proj. 10.000           mar.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

prom.ured.obm.ZD,D.V…izvedba 50.000           feb.06 dec.07 -                  -                  -                  -               -               -               

izg.plo�nika na obv.v ulici N.T. 9.000             feb.06 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

projektna dokum.za odsek JP Ba� in Ba�-Zagorje 450                jul.05 dec.05 450                450                 450                450              426              426              24 -               24 -               95                95                

047 TURIZEM 134.976         29.273           14.868           -               -               29.273           14.868        2.800          2.800          26.473 -       12.068 -       10                19                

investicije na gradu Prem: -                  

- popis del oz.projekt za san.strehe 500                apr.05 dec.05 500                500                 500                500              500 -             500 -             -               -               

- nakup zemljiš�a 3.250             feb.05 dec.05 250                250                 250                250              250 -             250 -             -               -               

- popravilo strehe 33.000           sep.05 dec.07 -                  -                  -                  -               -               -               

- nabava opreme v gradu -                  apr.05 dec.05 -                  -                  -                  -               -               -               

izdelava idejnih proj.za turist.središ�e 20.000           jun.05 dec.06 10.000           10.000            10.000           10.000         1.370           1.370           8.630 -          8.630 -          14                14                

obnova ljudske šole na Premu 20.000           jan.06 dec.07 -                  -                  -                  -               -               -               
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P. NAZIV PODRO�JA CELOT. ZA�. KO-                     SPREJETI  NA�RT         PRERAZPOREDITVE          VELJAVNI NA�RT              REALIZACIJA                  RAZLIKA                   INDEKS 

OZ. OZ. PODPODRO�JA VRED. INV. NEC

P. IN NAZIV INVESTICIJE INV. INV.

1 2 3 4 5 6                    7                     8                  9                  10                  11                12                13                14                15                16                17                

SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR.

2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005

oglaševalne, pozdravne, reklam.table 25.550           mar.05 dec.08 -                  -               -               -               

inv.vzdr.Sviš�aki ( vzd.vle�.) 13.271           dec.04 dec.08 4.118             4.118              4.118             4.118           1.430           1.430           2.688 -          2.688 -          35                35                

nakup objekta Mašun 5.000             mar.05 dec.05 -                  -                  -                  -               -               -               

 izdelava projekta strateško izvedb.predloga temat.poti 14.405           nov.05 sep.06 14.405           -                  14.405           14.405 -        -               -               

048 DROBNO GOSPOD. IN LOK. RAZVOJ 35.155           21.455           17.327           -               -               21.455           17.327        18.455        14.327        3.000 -         3.000 -         86                83                

ureditev OIC Trnovo - ureditev ceste 30.155           apr.04 dec.06 19.455           15.327            19.455           15.327         18.455         14.327         1.000 -          1.000 -          95                93                

projekti za ureditev komunalne infrastr.v IC Il.Bistrica 5.000             jul.05 dec.05 2.000             2.000              2.000             2.000           2.000 -          2.000 -          -               -               

-                  

049 JAVNA RAZSVETLJAVA 

0410 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 

0411 P O K O P A L I Š K A   D E J A V N O S T  268.197         77.748           60.248           -               -               77.748           60.248        44.578        44.578        33.170 -       15.670 -       57                74                

pokopališ�e Il.Bistrica - projekti 4.900             apr.04 mar.05 1.900             1.900              1.900             1.900           705             705             1.195 -          1.195 -          37                37                

pokopališ�e Il.Bistrica - širitev 134.000         nov.04 dec.08 28.000           28.000            28.000           28.000         26.000         26.000         2.000 -          2.000 -          93                93                

pokopališ�e Il.Bistrica - nakup zemljiš�a 2.797             jul.05 dec.05 2.797             2.797              2.797             2.797           2.797 -          2.797 -          -               -               

mrliška vežica Harije 15.000           okt.03 jul.05 4.051             4.051              4.051             4.051           4.051           4.051           -               -               100              100              

mrliška vežica Hrušica 3.000             nov.02 jan.05 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000           1.000           -               -               100              100              

mrliška vežica  Knežak 21.500           apr.04 dec.05 18.000           10.500            18.000           10.500         10.500         10.500         7.500 -          -               58                100              

mrliška vežica Pregarje 16.500           maj.04 dec.06 9.500             4.500              9.500             4.500           1.260           1.260           8.240 -          3.240 -          13                28                

mrliška vežica  Prem 16.500           maj.04 dec.06 7.500             2.500              7.500             2.500           1.062           1.062           6.438 -          1.438 -          14                42                

mrliška vežica Šembije 21.000           maj.04 dec.08 2.000             2.000              2.000             2.000           2.000 -          2.000 -          -               -               

mrliška vežica Sabonje 16.500           mar.05 dec.08 1.500             1.500              1.500             1.500           1.500 -          1.500 -          -               -               

mrliška vežica Starod 16.500           mar.05 sep.09 1.500             1.500              1.500             1.500           1.500 -          1.500 -          -               -               

0412 UPRAVLJANJE S POSL. PROST. IN NEPR. 516.233         53.122           44.910           250 -            250 -            52.872           44.660        44.609        36.400        8.263 -         8.260 -         84                82                

nakup zemlj.po odloku o dol.predn.pravic in dr.n.  10.000           jun.05 dec.05 2.000             2.000              194 -             194 -             1.806             1.806           1.806 -          1.806 -          -               -               

nak.zeml.v OIC Il.B.(ZN -1)-1 in zemlj.od KP -leas. 266.072         jun.04 dec.09 5.350             5.350              5.350             5.350           4.500           4.500           850 -             850 -             84                84                

nak.zemlj.v OIC Il.B. (ZN-1)-2 42.000           apr.05 dec.08 20.104           11.892            194              194              20.298           12.086         20.298         12.086         -               -               100              100              

nakup zemljiš�a Žabovica 1 4.493             okt.04 feb.05 4.493             4.493              4.493             4.493           4.493           4.493           -               -               100              100              
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P. NAZIV PODRO�JA CELOT. ZA�. KO-                     SPREJETI  NA�RT         PRERAZPOREDITVE          VELJAVNI NA�RT              REALIZACIJA                  RAZLIKA                   INDEKS 

OZ. OZ. PODPODRO�JA VRED. INV. NEC

P. IN NAZIV INVESTICIJE INV. INV.

1 2 3 4 5 6                    7                     8                  9                  10                  11                12                13                14                15                16                17                

SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR.

2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005

nakup zemljiš�a Žabovica- 2 leas. -                  jun.05 dec.12 -                  -                  -                  -               -               -               

opremljanje zemljiš� OIC Il.Bistrica 126.000         apr.06 dec.10 -                  -                  -                  -               -               -               

KS - urejanje prostorov v KS 67.668           jul.04 dec.08 18.621           18.621            18.621           18.621         14.783         14.786         3.838 -          3.835 -          79                79                

nabava opreme v d.Uvali 535                jul.05 sep.05 554                554                 19 -               19 -               535                535              535              535              

ureditev poslovnih prostorov v Jur�i�evi ulici 61.000           okt.05 mar.06 2.000             2.000              231 -             231 -             1.769             1.769           1.769 -          1.769 -          -               -               

05 VARSTVO OKOLJA 2.753.538      262.875         218.229         -               -               262.875         218.229      125.082      124.334      137.793 -     93.895 -       48                57                

C�N Il.Bistrica 1.051.802      sep.99 dec.05 1.000             1.000             1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

proj. fekalne kanal. Zare�je-  Topolc 8.427             feb.01 dec.05 3.729             3.729             3.729             3.729           3.729 -          3.729 -          -               -               

kanalizacija Topolc 258.010         nov.03 dec.07 75.261           75.261            75.261           75.261         54.923         54.923         20.338 -        20.338 -        73                73                

kanalizacija Zare�je 313.000         jul.04 dec.08 -                  -               -               -               

kanaliz.in �N BA�- projekti,zem. 6.399             jul.03 maj.05 1.549             1.549             1.549             1.549           1.549 -          1.549 -          -               -               

kanalizacija in �N BA�- izvedba 255.000         jan.08 dec.09 -                  -                  -                  -               -               -               

proj.kan..Zare�.Dobrop.,IP, PGD, PZI 5.000             apr.04 apr.05 5.000             5.000             5.000             5.000           1.632           1.632           3.368 -          3.368 -          33                33                

kanal.Hrušica Podgrad - proj., zem. 4.801             jul.03 dec.05 3.631             3.631             3.631             3.631           3.631 -          3.631 -          -               -               

kanal.Hrušica Podgrad - izvedba 180.000         jan.08 dec.09 -                  -                  -                  -               -               -               

proj.kan. Sušak, Novokr.., idej. in IP,PGD,PZI 15.000           apr.04 maj.05 15.000           15.000           15.000           15.000         9.135           9.135           5.865 -          5.865 -          61                61                

proj.kan.Trp�ane, Kutež.,Podg..., IP,PGD,PZI 12.000           apr.04 dec.07 6.000             6.000              6.000             6.000           3.803           3.803           2.197 -          2.197 -          63                63                

proj.kanal.Pregarje, IP,PGD,PZI 4.000             apr.04 dec.07 2.000             2.000              2.000             2.000           1.358           1.358           642 -             642 -             68                68                

proj.kan.Koseze, Bazoviška, IP, PGD, PZI 5.500             apr.04 dec.07 2.500             2.500              2.500             2.500           1.581           1.581           919 -             919 -             63                63                

projekti D.in G.Zemon, IP, PGD, PZI 7.500             apr.04 dec.07 5.000             5.000              5.000             5.000           3.348           3.348           1.652 -          1.652 -          67                67                

hudournik D.Zemon 11.220           jun.04 dec.05 8.660             8.660              8.660             8.660           8.661           8.573           1                  87 -               100              99                

KS - ureditev kanalizacij v KS 46.084           jul.04 dec.08 7.311             7.311              7.311             7.311           5.364           5.364           1.947 -          1.947 -          73                73                

sanacija deponije v Jelšanah 40.200           dec.03 dec.06 22.061           22.061            22.061           22.061         20.061         20.061         2.000 -          2.000 -          91                91                

sofin.skupnega centra 72.506           nov.03 dec.08 13.297           13.297            13.297           13.297         4.848           4.848           8.449 -          8.449 -          36                36                

odkup zemljiš�a in san. Globovnika 263.910         mar.02 dec.08 42.500           500                 42.500           500              42.500 -        500 -             -               -               

lo�eno zbir.odp.-ob�.cen., proj.,izvedba 72.000           apr.04 dec.10 22.375           22.375            22.375           22.375         3.170           3.170           19.205 -        19.205 -        14                14                

izvedba ekol.otokov 36.000           okt.04 dec.08 5.299             5.299              5.299             5.299           5.299 -          5.299 -          -               -               

 ured. odlag.za gr.mat, pr.in izv. 7.000             mar.05 dec.06 500                500                 500                500              500 -             500 -             -               -               

sekundarna kanalizacija Jasen 50.000           nov.03 jul.05 7.183             7.183              7.183             7.183           45                45                7.138 -          7.138 -          1                  1                  
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2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005

ureditev kanalizacije v S 13 5.000             jul.05 dec.05 5.000             5.000              5.000             5.000           1.862           1.862           3.138 -          3.138 -          37                37                

projektna dokumentacija za kan.in �N Starod 5.160             jul.05 dec.05 1.961             971                 1.961             971              1.237           971              724 -             -               63                100              

projektna dokumentacija za kan.in �N Jelšane,Dolenje 9.930             jul.05 dec.05 3.496             1.840              3.496             1.840           2.234           1.840           1.262 -          -               64                100              

projektna dokumentacija za kan.in �N Novokr.,Sušak 8.089             jul.05 dec.05 2.562             2.562              2.562             2.562           1.820           1.820           742 -             742 -             71                71                

06 STANOVANJSKA DEJ.IN PROST.RAZVOJ 

061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 24.000           2.000             2.000             -               -               2.000             2.000          -               -               2.000 -         2.000 -         -               -               

plinifikacija stanovanj 12.000           avg.01 jun.05 -                  -               -               -               

izdelava idejne zasnove za stan.gr. 4.000             apr.05 dec.05 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

izdelava lokacijskega na�rta 8.000             dec.05 sep.06 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

062 PROSTORSKO NA�RTOVANJE IN RAZVOJ 154.632         11.003           11.003           -               -               11.003           11.003        5.832          5.832          5.171 -         5.171 -         53                53                

sprem. UN oz.lok.na�. OIC Trnovo 5.500             jul.03 jul.05 1.671             1.671              1.671             1.671           1.671 -          1.671 -          -               -               

pripr.proj.dok., štud.in promoc.akt.za OIC 34.000           jan.06 okt.08 -                  -                  -                  -               -               -               

štud.za ur.kompl.med ob�.stav.in Mikozo 10.000           maj.07 jan.08 -                  -                  -                  -               -               -               

izd. idejne zas. in LN Sviš�.in Mašun 8.450             maj.06 jun.07 -                  -                  -                  -               -               -               

izdelava strategije prost.razv.ob�ine 50.000           apr.05 mar.07 2.500             2.500              2.500             2.500           2.500 -          2.500 -          -               -               

izdelava prostorskega reda ob�ine 31.000           apr.05 mar.07 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

digitalizacija prostorskih aktov 10.400           feb.04 feb.05 1.350             1.350              1.350             1.350           1.350           1.350           -               -               100              100              

izv.akPUP za KS Jelš.,Star., Nov.,Har.,Vrbica 5.000             maj.04 maj.05 4.200             4.200              4.200             4.200           4.200           4.200           -               -               100              100              

ureditveni na�rt za pokopališ�e Il.Bistrica - dopoln. 282                okt.00 282                282                 282                282              282              282              -               -               100              100              

063 OSKRBA Z VODO 330.095         67.336           38.548           -               -               67.336           38.548        25.236        25.236        42.100 -       13.312 -       37                65                

postavitev hidrantov 49.630           mar.05 dec.08 13.455           13.455            13.455           13.455         2.100           2.100           11.355 -        11.355 -        16                16                

izgradnja vodovod.omrežja Topolc 58.700           nov.03 dec.06 17.022           17.022            17.022           17.022         17.022         17.022         -               -               100              100              

obnova vodovoda Il.Bistrica - Topolc 36.750           apr.07 dec.07 -                  -                  -                  -               -               -               

izgradnja vodovoda Harije - Zal�i 31.000           apr.05 mar.07 1.000             1.000              1.000             1.000           1.000 -          1.000 -          -               -               

sanacija vodovodov v KS 2.085             2.085              2.085             2.085           2.085           2.085           -               -               100              100              

sanacija vodovodov: -                  -                  -                  -               -               -               

- Novokra�ine …. 133.515         jan.06 dec.08 -                  -                  -                  -               -               -               

- Podstenjšek- �istilna naprava 15.500           jan.07 dec.07 -                  -                  -                  -               -               -               
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P. NAZIV PODRO�JA CELOT. ZA�. KO-                     SPREJETI  NA�RT         PRERAZPOREDITVE          VELJAVNI NA�RT              REALIZACIJA                  RAZLIKA                   INDEKS 

OZ. OZ. PODPODRO�JA VRED. INV. NEC

P. IN NAZIV INVESTICIJE INV. INV.

1 2 3 4 5 6                    7                     8                  9                  10                  11                12                13                14                15                16                17                

SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR.

2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005

projekt zasnove prevzema lok.vodovodov 5.000             dec.03 apr.05 3.814             3.814              3.814             3.814           3.814 -          3.814 -          -               -               

projektna dokumen. za vodovod Novokra�.,Sušak 6.780             jul.05 dec.05 2.576             1.172              2.576             1.172           2.576 -          1.172 -          -               -               

projektna dokumentacija za vodovod Podgrad 4.029             jul.05 dec.05 3.200             -                  3.200             -               4.029           4.029           829              4.029           126              

projektna dokumentacija za vodovod Visoki Kras 24.184           24.184           24.184           -               24.184 -        -               -               

07 Z D R A V S T V O 98.558           25.108           7.156             -               -               25.108           7.156          25.092        7.156          16 -              -               100              100              

sanacija strehe ZD 3.952             maj.04 mar.05 3.952             -                  3.952             -               3.936           16 -               -               100              

dvigalo v Zdravst.domu - projekt in izv. 9.000             dec.04 dec.05 1.050             1.050              1.050             1.050           1.050           1.050           -               -               100              100              

reševalno vozilo z reanimac.opremo 20.106           maj.04 maj.05 20.106           6.106              20.106           6.106           20.106         6.106           -               -               100              100              

preured.prostorov lekarne za potrebe ZD 10.500           jan.06 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

nakup zdr.vozila za hitro posredovanje 11.000           jan.06 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

ureditev lekarne Knežak in Podgrad 44.000           jan.06 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

08 REKREAC.,KULT. IN DEJAV.NEPR. ORG.

081 ŠPORT 165.552         8.752             3.752             -               -               8.752             3.752          -               -               8.752 -         3.752 -         -               -               

ureditev objektov N.Žagar 16.100           maj.01 jul.05 2.000             2.000              2.000             2.000           2.000 -          2.000 -          -               -               

igriš�e Topolc 15.000           jan.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

finalizacija športne dvorane OŠ AŽ 54.452           feb.04 dec.07 6.752             1.752              6.752             1.752           6.752 -          1.752 -          -               -               

izg.pom.nog.igr. in rek. igriš�a v ŠC  50.000           mar.07 dec.08 -                  -                  -                  -               -               -               

izgrad.novih igriš� in vadb.povr.po vaseh 30.000           mar.07 dec.09 -                  -                  -                  -               -               -               

082 KULTURNE DEJAVNOSTI 168.385         11.978           11.978           369 -            369 -            11.609           11.609        6.693          6.693          4.916 -         4.916 -         58                58                

sofinanciranje spomenikov 29.885           jan.05 dec.08 7.226             7.226              7.226             7.226           3.292           3.292           3.934 -          3.934 -          46                46                

rekon.kultur.doma Harije - pr.in izvedba  51.000           jun.03 dec.07 852                852                 852                852              852 -             852 -             -               -               

bibliobus oz.ureditev krajev.knjižnic 73.600           apr.08 dec.09 -                  -                  -                  -               -               -               

ureditev Doma na V.- projekt 10.000           apr.06 jan.07 -                  -                  -                  -               -               -               

nabava opreme v knjižnici M.S. 3.900             jan.05 dec.05 3.900             3.900              369 -             369 -             3.531             3.531           3.401           3.401           130 -             130 -             96                96                

083 OSTALE DEJAV.( RADIO, TELEV., ZAL., DR. ) 8.844             -                  -                  -               -               -                  -               -               -               -               -               

 sredstva za nakup opreme TV Galeje 8.844             jan.05 dec.05 -                  -               -               -               
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List1

P. NAZIV PODRO�JA CELOT. ZA�. KO-                     SPREJETI  NA�RT         PRERAZPOREDITVE          VELJAVNI NA�RT              REALIZACIJA                  RAZLIKA                   INDEKS 

OZ. OZ. PODPODRO�JA VRED. INV. NEC

P. IN NAZIV INVESTICIJE INV. INV.

1 2 3 4 5 6                    7                     8                  9                  10                  11                12                13                14                15                16                17                

SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR. SK.VR. INV.  OB�.SR.

2005 REALIZ.-VELJ.NA�RT REALIZ./VELJAV.N.20052005 2005

091 PREDŠOLSKA VZGOJA 21.053           1.402             1.402             -               -               1.402             1.402          1.271          1.271          131 -            131 -            91                91                

investicijsko vzdrževanje otroških igriš� 10.053           jan.06 dec.08 402                402                 402                402              313              313              89 -               89 -               78                78                

rekon.vrtca v Knežaku proj.,izv.  11.000           dec.04 avg.05 1.000             1.000              1.000             1.000           958              958              42 -               42 -               96                96                

092 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 845.273         52.321           52.321           570             570             52.891           52.891        45.368        45.368        7.523 -         7.523 -         86                86                

izgradnja OŠ Jelšane 553.236         jan.03 dec.08 -                  -                  -                  -               -               -               

rekonstrukcija šol.in vrt�.kuhinj in kotl.Pregarje 86.971           apr.04 feb.05 18.371           18.371            18.371           18.371         17.863         17.863         508 -             508 -             97                97                

ureditev igriš� pri OŠ 20.566           jan.05 avg.05 16.310           16.310            16.310           16.310         10.182         10.182         6.128 -          6.128 -          62                62                

izdelava proj. dok. in D.Kette in Pregarje 7.500             mar.06 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

ureditev sanit. in kanal.OŠ D.K. - proj.in izv. 32.000           jan.05 dec.06 -                  -                  -                  -               -               -               

ureditev kuhinje OŠ Knežak 22.000           mar.05 avg.05 1.000             1.000              1.000             1.000           811              811              189 -             189 -             81                81                

ureditev kuhinje OŠ A.Ž. 10.000           mar.05 avg.05 -                  -                  -                  -               -               -               

projekt  glasbene šole ( vojašnica ) 3.000             feb.05 sep.05 570                570                 570                570              570 -             570 -             -               -               

ured.centralne stavbe za glasb.šolo 110.000         feb.05 dec.07 16.070           16.070            570              570              16.640           16.640         16.512         16.512         128 -             128 -             99                99                

093 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 385.326         296.414         296.414         -               -               296.414         296.414      291.202      291.202      5.212 -         5.212 -         98                98                

gradnja, oprema in dr.str.sred.šole 384.326         jun.04 mar.05 295.414         295.414          295.414         295.414       290.210       290.210       5.204 -          5.204 -          98                98                

stroški vojaškega kompleksa  -nakup trafo postaja 1.000             nov.04 mar.05 1.000             1.000              1.000             1.000           992              992              8 -                 8 -                 99                99                

10 SOCIALNA VARNOST 

SKUPAJ 7.441.784      1.179.648      1.039.017      1.465          1.465          1.181.113      1.040.482   822.732      791.711      358.381 -     248.771 -     70               76               

DR.VIRI ( rep.sred., sred.KS, fund.,last.sr…) 140.631         -               140.631      31.021        109.610 -     
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